

**Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2014. évi Közbeszerzési terve**

Közbeszerzés tárgya	CP kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összesítő tájékoztatás történt-e
				Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
Keszthely HTP laktanya tetőtér beépítés	45000000	Kbt. 122. § (7) a)	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	július 1.	november 20.	nem
Pacsa Katasztrófavédelmi őrs épület felújítás	45000000	Kbt. 122. § (7) a)	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	január 10.	május 30.	nem
Letenye Katasztrófavédelmi őrs megvalósítás	45000000	Kbt. 122. § (7) a)	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	május 1.	november 30.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Villamos energia		Kbt. 83. § (1)	Nyílt eljárás	január 1.	december 31.	nem
Gáz energia	09000000-3	Kbt. 83. § (1)	Nyílt eljárás	január 1.	december 31.	nem
Gépjárműjavítás		Kbt. 83. § (1)	Nyílt eljárás	január 1.	december 31.	nem
Gépjármű alkatrész beszerzés		Kbt. 83. § (1)	Nyílt eljárás	január 1.	december 31.	nem
Ruházati anyag beszerzés		Kbt. 83. § (1)	Nyílt eljárás	január 1.	december 31.	nem
Papír írószer beszerzés		Kbt. 83. § (1)	Nyílt eljárás	január 1.	december 31.	nem

Zalaegerszeg, 2014. március 05-n

Hirschberger József tüzoltó ezredes
főtanácsos
Gazdasági Igazgatóhelyettes